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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Содействие занятости (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Содействие занятости (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Содействие занятости (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Емельянов Н.П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

	Руководитель регионального проекта
	Астратова А.Ю.
	Председатель комитета

	Администратор регионального проекта
	Ермолинская А.В.
	Главный специалист

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
	

	1.1.
	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом
	ФП
	Тысяча мест
	0,4100
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,9200
	0,9200
	0,9200
	0,9200
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	ФП
	Процент
	99,1400
	2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	100,0000
	99,6700
	100,0000
	100,0000
	-
	-
	-
	

	2
	Снижение напряжённости на рынке труда 
	

	2.1.
	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий
	ФП
	Процент
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	75,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
	

	1.1.
	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом
	ФП
	Тысяча мест
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,9200
	

	1.2.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	100,0000
	

	2
	Снижение напряжённости на рынке труда 
	

	2.1.
	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Снижение напряжённости на рынке труда 
	

	1.1
	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения
	-
	Человек
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	421,0000
	-
	-
	-
	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ).
Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).
Планируемая численность участников в 2023 году – 123 303 человек.Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. Для системообразующих организаций российской экономики, градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях, а 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	также организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики не превышает 6 месяцев. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Kрег.). Размер выплаты на материально-техническое обеспечение - 10 тыс. рублей на одного работника за весь период.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	2.1
	Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей
	-
	-
	0,0000
	2020
	-
	-
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Рреализация мероприятий по приведению режима работы муниципальных образовательных организаций Ленинградской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с учетом графиков трудовой деятельности родителей (законных представителей) обучающихся

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Создание к концу 2021 года не менее 580 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет  за счет 
	-
	Тысяча мест
	0,0000
	-
	-
	-
	0,4200
	0,5800
	-
	-
	-
	-
	-
	Создание к концу 2021 года не менее 580 дополнительных мест для детей в возрасте от 

	Строительство (реконструкция, техническое 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	приобретения в муниципальную собственность объектов дошкольного образования. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	полутора до трех лет  за счет приобретения в муницпальную собственность объектов дошкольного образования

	перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	

	3
	Снижение напряжённости на рынке труда 
	

	3.1
	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан
	-
	Человек
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	273,0000
	-
	-
	-
	Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	безработных граждан).
Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.
Планируемая численность участников в 2023 году – 40,233 тыс. человек.
Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев.
Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

	
	

	4
	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
	

	4.1
	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил 
	-
	Тысяча мест
	0,0000
	-
	-
	0,0900
	0,0900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения 

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	4.2
	Создание к концу 2019 года не менее 200 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет  за счет приобретения в муниципальную собственность объектов дошкольного образования. Нарастающий итог
	-
	Тысяча мест
	0,0000
	-
	-
	0,2000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Создание к концу 2019 года не менее 200 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет  за счет приобретения в муницпальную собственность объектов дошкольного образования

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения
	

	5.1
	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	1,0000
	2,0000
	-
	-
	-
	-
	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы 

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года

	федерального проекта)

	

	6
	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
	

	6.1
	Созданы дополнительные места в Ленинградской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
	-
	Место
	0,0000
	-
	-
	-
	120,0000
	20,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в орагнизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит:
- повысить доступность дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;
- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Снижение напряжённости на рынке труда 
	

	7.1
	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное 
	-
	Человек
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	133,0000
	-
	-
	-
	
Организация профессионального обучения и 

	Оказание услуг (выполнение 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	профессиональное образование  работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса
Планируемая численность участников в 2023 году – 12,75 тыс. человек. Средняя стоимость за курс обучения одного человека – 59,58 тыс. рублей..


	работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	

	17
	

	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения0

	

	1.1
	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации
	0,00
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Снижение напряжённости на рынке труда 0

	

	2.1
	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование  работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 711,54
	0,00
	9 711,54
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 711,54
	0,00
	9 711,54
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 711,54
	0,00
	9 711,54
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2
	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 878,20
	0,00
	30 878,20
	

	2.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 878,20
	0,00
	30 878,20
	

	2.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 878,20
	0,00
	30 878,20
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3
	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 293,20
	0,00
	17 293,20
	

	2.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 293,20
	0,00
	17 293,20
	

	2.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 293,20
	0,00
	17 293,20
	

	2.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	57 882,94
	0,00
	77 882,94
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	57 882,94
	0,00
	77 882,94
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения
	

	1.1.
	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Снижение напряжённости на рынке труда 
	

	2.1.
	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование  работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.
	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.
	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	7. Дополнительная информация
	
	

	 1. О создании условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей.
Мероприятие «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (далее – женщины), и реализуется в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость данной категории женщин с семейными обязанностями.
По данным отчета «Перечень организаций, отчитавшихся по форме П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» базы данных «Официальная статистика», и отчета «Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не подлежащим обязательному социальному страхованию» (сведения из БД АИС «Соцзащита» по отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки из областного и федеральных бюджетов) в Ленинградской области в 2016 году количество женщин, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет, составило 23230 человек, в 2017 году – 22577 человек.
Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с желанием смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями. 
Ежегодно в рамках Государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области» от 7 декабря 2015 года № 466, а также в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» комитет по труду и занятости населения Ленинградской области осуществляет работу, направленную на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также по организации профессионального обучения женщин.
В 2017 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2544 женщины, имеющие несовершеннолетних детей. Трудоустроено 1315 женщин, имеющих несовершеннолетних детей (51,7% от количества женщин этой категории).
За 2018 год в органы службы занятости Ленинградской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1548 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, из них трудоустроено 587 (40 % от обратившихся). 
В 2017 году приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по направлению службы занятости 227 женщин. Профессиональное обучение женщин осуществлялось под конкретные рабочие места по 25 профессиям (направлениям подготовки): парикмахер, бухгалтер, 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей, «Теория и методика дошкольного образования», маникюрша, портной, повар, специалист кадровой службы, специалист по закупкам, сестринское дело в педиатрии и др.
За 2018 год на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования была направлена 281 женщина. Профессиональное обучение женщин осуществлялось под конкретные рабочие места по 30 наименованиям профессий (образовательных программ): «Бухгалтер», «1С:Бухгалтерия», «Теория и методика дошкольного образования» (воспитатель), «Маникюрша», «Парикмахер», «Складской учет на ПК», «Сметное дело», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Информационные технологии для работников в сфере образования» и «Отоларингология» (повышение квалификации), «Обучение детей с ограниченными возможностями» (повышение квалификации) и др.
Исходя из практики организации профессионального обучения женщин в рамках реализации Государственной программы предполагается в 2019-2024 гг. (ежегодно) обучать не менее 200 женщин. Всего 1200 человек. На организацию профессионального обучения женщин предполагается ежегодное выделение средств из регионального бюджета в 2019-2024 годах в размере 4 898,5 млн. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет с 2020 по 2024 годы» планируется направить на  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств федерального бюджета в сумме 99,85 тыс. руб. 1965 женщин.
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	2. О создании в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход.
В Ленинградской области создание новых мест в образовательных организациях осуществляется в рамках реализации государственной программы «Современное образование Ленинградской области».
Дополнительные места создаются за счет строительства, выкупа, капитального ремонта, развития вариативных форм дошкольного образования (создание групп кратковременного пребывания, открытие консультационных центров для детей, не посещающих детский сад, использование внутренних резервов функционирующих организаций, использование ресурсов организаций других типов).
В  2018  году в Ленинградской области созданы всего 2 662  новых места для реализации программ дошкольного образования,  в том числе 961 место для детей от 0 до 3 лет:
- выкуплено у ОАО «РЖД» здание детского сада в г. Тосно Тосненского района, где дополнительно было создано 110 мест (в том числе 47 мест для детей до 3 лет);
- построен новый детский сад на 220 мест (в том числе 0 мест для детей до 3 лет) по адресу: Всеволожский район,  г. Кудрово, ул. Пражская, д. 17;
- приобретены у застройщиков здания детских садов на 1000 мест (в том числе 469 мест для детей до 3 лет) во Всеволожском районе: 
г. Сертолово, ул. Д.Кожемякина, д.9 (300 мест (в том числе 40 мест для детей до 3 лет)),
п. Мурино, б-р Менделеева, д. 13 (140 мест (в том числе 76 мест для детей до 3 лет)),
п. Мурино, Воронцовский б-р, д.6 (110 мест для детей до 3 лет),
п. Мурино, Охтинская ал., д.8 (110 мест для детей до 3 лет),
п. Мурино, б-р Менделеева, д. 2к3 (100 мест (в том числе 33 места для детей до 3 лет)), п. Мурино, Петровский б-р, д.11к2 (140 мест (в том числе 60 мест для детей до 3 лет)),
п. Мурино, Воронцовский б-р, д.10 (100 мест (в том числе 40 мест для детей до 3 лет));
п. Мурино, б-р Менделеева, д.12 (100 мест (в том числе 40 мест для детей до 3 лет)
- в результате произведения работ по капитальному ремонту в детских садах Тосненского района, были открыты группы на 79 мест (в том числе 0 мест для детей до 3 лет) (Войскорово и Федоровское);
- открыта группа для детей раннего возраста в г. Всеволожске на 20 мест по адресу г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 14;
- в г. Гатчина Гатчинского района передана 1 группа учреждения социальной защиты «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «ДАРИНА»» под нужды детского сада (27 мест);
- за счет средств областного бюджета было выкуплено 6 объектов образования, введенных в эксплуатацию по договорам пользования с застройщиками в 2017 году в п. Мурино и г. Кудрово Всеволожского района, а также выкуплено за счет средств федерального бюджета здание детского сада в п. Мурино Всеволожского района, также введенного в эксплуатацию в 2017 году;
- в рамках работы с негосударственным сектором создано 39 мест в Центре развития «Тигренок» г. Всеволожска;
- 941 дополнительное место создано за счет вариативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, адаптационные группы, консультационные центы), а также за счет внутренних резервов функционирующих дошкольных образовательных организаций.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования во Всеволожском районе Ленинградской области в 2019 году запланировано:
- завершение строительства детского сада на 220 мест, расположенного в г.Всеволожске, Торговый пр., д.144. В указанном детском саду будет открыто 2 группы на 40 мест для детей в возрасте до 3-х лет,
- приобретение в муниципальную собственность за счет средств федерального, областного и местного бюджетов здания детского сада на 210 мест, расположенного по адресу: п.Бугры, Воронцовский бульвар, д.5, к.3. В данном детском саду будут созданы 3 группы на 60 мест для детей в возрасте до 3-х 
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	лет,
- заключение 5 договоров безвозмездного пользования зданиями и помещениями следующих детских садов:
МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4», п.Мурино, Петровский бульвар, д.12, к.2 на 100 мест (в т.ч. 40 мест для детей до 3 лет),
МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4», п.Мурино, структурное отделение, Петровский бульвар, д.3, к.2 на 100 мест (в т.ч. 40 мест для детей до 3 лет),
МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 1», структурное отделение, п.Мурино, бульвар Менделеева, д.11, к.4 на 140 мест (в т.ч. 40 мест для детей до 3 лет),
МДОУ «ДСКВ № 59» д.Новое Девяткино структурное отделение на 180 мест (в т.ч. 40 мест для детей до 3 лет),
МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования», структурное отделение г.Всеволожск, ул.Сотникова, д.31 на 80 мест (в т.ч. 20 мест для детей до 3 лет),
- доукомплектование функционирующих ДОУ на 140  дополнительных мест.
В 2019 году планируется создание не менее 200 дополнительных мест для детей возрасте до 3 лет, в том числе, за счет заключения договоров безвозмездного пользования зданиями дошкольных учреждений с застройщиками.
В 2020 году будут созданы не менее 420 новых мест за счет строительства  новых зданий дошкольных организаций,  за счет заключения договоров безвозмездного пользования зданиями дошкольных учреждений с застройщиками, за счет развития вариативных форм дошкольного образования.
Таким образом, к концу 2021 года запланировано создание не менее 580 мест для детей дошкольного возраста до 3-х лет за счет строительства и  за счет внутренних резервов дошкольных организаций.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Содействие занятости (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

	1.1

	Результат "Созданы дополнительные места в Ленинградской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"

	01.01.2020

	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в орагнизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит:
- повысить доступность 

	Нет

	Аналитическая информация
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;
- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;
- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Внесение изменений в порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

	-
	01.05.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Винокуров М.В.

	Постановление о внесении изменений

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	исключением государственных (муниципальных), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уходу за детьми на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Проведение конкурса среди негосударственных образовательных организаций и индивидуальных 

	-
	31.05.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Винокуров М.В.

	Распоряжение о победителях конкурсного отбора

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми на предоставление средств из субсидии из федерального бюджета на финансирование мероприятиий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Заключение соглашений с юридическими лицами (за исключением государственных 

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Винокуров М.В.

	Соглашение о предоставлении субсидий

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(муниципальных) и индивидуальными предпринимателями, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уходу за детьми, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

	-
	25.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Винокуров М.В.

	Отчет о созданных местах

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми", значение: 0.0000

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Создание к концу 2019 года не менее 200 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет приобретения в муниципальную собственность объектов дошкольного образования"

	01.01.2019

	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Огарков А.С.

	Создание к концу 2019 года не менее 200 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет  за счет приобретения в муницпальную собственность объектов дошкольного образования

	Нет

	Аналитическая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	-

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3

	Результат "Создание к концу 2021 года не менее 580 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет приобретения в муниципальную собственность объектов дошкольного образования"

	01.01.2020

	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Огарков А.С.

	Создание к концу 2021 года не менее 580 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет  за счет приобретения в муницпальную собственность объектов дошкольного образования

	Нет

	сайт


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	24.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	20

	Огарков А.С.

	Акт ввода объекта в эксплуатацию

	-

	сайт


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Создано к концу 2021 года не менее 580 

	-
	24.12.2021

	18

	Взаимосвязь с 

	Винокуров М.В.

	Акт ввода объекта в эксплуатацию

	-

	сайт
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет приобретения в муниципальную собственность объектов дошкольного образования"

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Огарков А.С.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Огарков А.С.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Огарков А.С.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Огарков А.С.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей"

	01.01.2020

	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Винокуров М.В.

	Рреализация мероприятий по приведению режима работы муниципальных образовательных организаций Ленинградской области, 

	Нет

	сайт


	33
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	реализующих образовательные программы дошкольного образования, с учетом графиков трудовой деятельности родителей (законных представителей) обучающихся

	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	-

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5

	Результат "Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых 

	01.01.2019

	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Огарков А.С.

	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением 

	Нет

	сайт
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом"

	
	
	
	
	
	дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	-

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2
	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения

	2.1

	Результат "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации"

	01.01.2021

	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астратова А.Ю.

	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года

	Нет

	Сайт комитета


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	31.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Котов Т.М.

	Прочий тип документа Исполнение плана закупок

	-

	Сайт комитета


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном 

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с 

	07

	Котов Т.М.

	Прочий тип документа Сведения о 

	-

	Сайт комитета
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единиц

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	государственных контрактах внесены в реестр контрактов

	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	31.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Котов Т.М.

	Акт Обеспечена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	Сайт комитета


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	30.11.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Котов Т.М.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту

	-

	Сайт комитета
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вует

	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Котов Т.М.

	Отчет Обеспечен мониторинг

	-

	Сайт комитета


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Снижение напряжённости на рынке труда 

	3.1

	Результат "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса"

	01.01.2023

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астратова А.Ю.

	
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса
Планируемая численность 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	участников в 2023 году – 12,75 тыс. человек. Средняя стоимость за курс обучения одного человека – 59,58 тыс. рублей..


	
	

	3.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Котов Т.М.

	Постановление -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.09.2023

	01

	03

	Котов Т.М.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	3.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	04

	Котов Т.М.

	Справка -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Котов Т.М.

	Соглашение -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Котов Т.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о предоставлении субсидий юридическому 

	-
	29.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результ

	Котов Т.М.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.2

	Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения"

	01.01.2023

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астратова А.Ю.

	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ).
Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).


	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Планируемая численность участников в 2023 году – 123 303 человек.Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. Для системообразующих организаций российской экономики, градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях, а также организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики не превышает 6 месяцев. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Kрег.). Размер выплаты на материально-техническое обеспечение - 10 тыс. рублей на одного работника 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	за весь период.

	
	

	3.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Котов Т.М.

	Постановление -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Котов Т.М.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Котов Т.М.

	Справка -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.2.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Котов Т.М.

	Соглашение -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Котов Т.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Котов Т.М.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соглашений о предоставлении субсидий юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.3

	Результат "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан"

	01.01.2023

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астратова А.Ю.

	Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан).
Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.
Планируемая численность участников в 2023 году – 40,233 тыс. человек.


	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев.
Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Kрег.).

	
	

	3.3.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Котов Т.М.

	Постановление -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Котов Т.М.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	3.3.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Котов Т.М.

	Справка -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Котов Т.М.

	Соглашение -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Котов Т.М.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.3.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о предоставлении субсидий юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Котов Т.М.

	Отчет -

	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Астратова А. Ю.
	Председатель комитета
	-
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Ермолинская А. В.
	Главный специалист
	-
	25
	

	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Астратова А. Ю.
	Председатель комитета
	-
	5
	

	Созданы дополнительные места в Ленинградской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Винокуров М. В.
	Начальник департамента
	-
	10
	

	5
	Участник регионального проекта
	Винокуров М. В.
	Начальник департамента
	-
	10
	

	6
	Участник регионального проекта
	Савина Л. Г.
	Главный специалист
	-
	20
	

	Создание к концу 2019 года не менее 200 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет приобретения в муниципальную собственность объектов дошкольного образования

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Огарков А. С.
	Заместитель председателя - начальник отдела
	-
	10
	

	8
	Участник регионального проекта
	Чурикова Е. Г.
	Начальник отдела
	-
	0
	

	9
	Участник регионального 
	Егорова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	10
	Участник регионального проекта
	Савина Л. Г.
	Главный специалист
	-
	20
	

	11
	Участник регионального проекта
	Царева Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	Создание к концу 2021 года не менее 580 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет приобретения в муниципальную собственность объектов дошкольного образования

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Огарков А. С.
	Заместитель председателя - начальник отдела
	-
	10
	

	13
	Участник регионального проекта
	Царева Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Савина Л. Г.
	Главный специалист
	-
	20
	

	15
	Участник регионального проекта
	Егорова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	16
	Участник регионального проекта
	Чурикова Е. Г.
	Начальник отдела
	-
	0
	

	Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей

	

	17
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Винокуров М. В.
	Начальник департамента
	-
	10
	

	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом

	

	18
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Огарков А. С.
	Заместитель председателя - начальник отдела
	-
	10
	

	
	

	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса

	

	19
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Астратова А. Ю.
	Председатель комитета
	-
	5
	

	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

	

	20
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Астратова А. Ю.
	Председатель комитета
	-
	5
	

	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан

	

	21
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Астратова А. Ю.
	Председатель комитета
	-
	5
	



